
BIENES (B) Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SNC)

Objeto
No. del 
proces

o 

Método de 
Adquisición

Monto estimado

% de 
Financiamie

nto por 
parte del 

Banco 

Enfoque 
del 

mercado: 
(Abierto/li
mitado/Di

recto)

Acceso al 
mercado: 
(Nacional
/Internaci

onal)

Tipo de 
Revisión

Fecha 
planificada de 
inicio proceso 
(Año/mes/día) 

Fecha 
planificada inicio 

de 
Contrato/Orden 

de 
Compra/Servicio 

(Año/mes/día) 

Fecha 
planificada fin 

Orden de 
compra/Servi

cio 
(Año/mes/día) 

Estado del 
proceso/Contr

ato

Adquisición de equipos 1
SDO-Solicitud de 

Ofertas
                     288.800.000 100% Abierto Nacional Previa 2019-01-01 2019-04-03 2019-06-30 Cancelado

Adquisición de equipos 2
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                     176.640.000 100% Abierto Nacional Previa 2019-03-01 2019-04-15 2019-06-30 Cancelado

Adquisición de equipos 3
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                     231.100.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-06-30 Cancelado

Adquisición de equipos 4
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                     104.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-06-30 Cancelado

Adquisición de equipos 5
SDO-Solicitud de 

Ofertas
                     745.000.000 100% Abierto Nacional Previa 2019-03-01 2019-04-15 2019-06-30 Cancelado

Adquisición de equipos 6
SDO-Solicitud de 

Ofertas
                     284.375.000 100% Abierto Nacional Previa 2019-01-01 2019-04-03 2019-06-30 Cancelado

Adquisición de equipos 7
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                     263.000.000 100% Abierto Nacional Previa 2019-03-01 2019-03-31 2019-06-30 Cancelado

Adquisición de equipos 8
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                     160.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-12-31 Previsto

Adquisición de equipos 9
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                     140.000.000 100% Abierto Nacional Previa 2019-03-01 2019-03-31 2019-06-30 Cancelado

Adquisición de equipos 10
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                     220.030.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-06-30 Cancelado

Adquisición de servicios 11
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       20.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-06-30 Cancelado

Adquisición de servicios 12
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       25.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-06-30 Cancelado

Adquisición de insumos 13
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       59.967.716 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-12-31 Previsto

Adquisición de insumos 14
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       37.956.602 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-12-31 Previsto

Adquisición de insumos 15
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       18.400.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-12-31 Previsto

Adquisición de insumos 16
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       63.796.247 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-12-31 Previsto

Adquisición de insumos 17
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       12.015.177 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-12-31 Previsto

Adquisición de insumos 18
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                     120.369.721 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-12-31 Previsto

Adquisición de insumos 19
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       15.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-12-31 Previsto

Adquisición de insumos 20
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       82.622.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-06-30 Cancelado

Contratación auxiliar de investigación 1 para apoyar las 
actividades de experimentales y de investigación y del proyecto 
NANOSENSORES

21
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       27.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2018-08-01 2018-09-30 2019-06-30 Cancelado

Contratación auxiliar de investigación 2 para apoyar las 
actividades de experimentales y de investigación y del proyecto 
NANOSENSORES

22
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       27.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2018-08-01 2018-09-30 2019-06-30 Cancelado

Contratación auxiliar de investigación 3 para apoyar las 
actividades de experimentales y de investigación y del proyecto 
HIBRIDOS

23
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       54.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2018-08-01 2018-09-30 2019-06-30 Cancelado



Contratación auxiliar de investigación 4 para apoyar las 
actividades de experimentales y de investigación y del proyecto 
HIBRIDOS

24
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       24.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2018-08-01 2018-09-30 2019-06-30 Cancelado

Contratación auxiliar de investigación 5 para apoyar las 
actividades de experimentales y de investigación y del proyecto 
GLUCANES

25
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       38.578.800 100% Abierto Nacional Posterior 2018-08-01 2018-10-01 2019-06-30 Cancelado

Contratación auxiliar de investigación 6 para apoyar las 
actividades de experimentales y de investigación y del proyecto 
NANOCELULOSA

26
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       54.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2018-08-01 2018-10-01 2019-06-30 Cancelado

Contratación auxiliar de investigación 7 para apoyar las 
actividades de experimentales y de investigación y del proyecto 
NANOCELULOSA

27
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       54.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2018-08-01 2018-10-01 2019-06-30 Cancelado

Contratación auxiliar de Laboratorio 1 para apoyar las 
actividades de experimentales y de laboratorio del proyecto 
NANOBODIES

28
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       36.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2018-08-01 2018-10-01 2019-06-30 Cancelado

Contratación auxiliar de Laboratorio 2 para apoyar las 
actividades de experimentales y de laboratorio del proyecto 
NANOBODIES

29
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       18.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2018-08-01 2018-10-01 2019-06-30 Cancelado

Contratación joven investigador 1 para apoyar las actividades de 
experimentales y de investigación y del proyecto 
PARASPORINAS

30
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       21.600.000 100% Abierto Nacional Posterior 2018-08-01 2018-10-01 2019-06-30 Cancelado

Contratación personal de apoyo 1 para apoyar las actividades de 
experimentales y de laboratorio del proyecto NATURALES

31
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       10.800.000 100% Abierto Nacional Posterior 2018-08-01 2018-10-01 2019-06-30 Cancelado

Contratación personal de apoyo 2 para apoyar las actividades de 
experimentales y de laboratorio del proyecto NATURALES

32
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       24.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2018-08-01 2018-10-01 2019-06-30 Cancelado

Contratación personal de apoyo 3 para apoyar las actividades de 
experimentales y de laboratorio del proyecto PARASPORINAS

33
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       21.600.000 100% Abierto Nacional Posterior 2018-08-01 2018-10-01 2019-06-30 Cancelado

Contratación personal de apoyo 4 para apoyar las actividades de 
experimentales y de laboratorio del proyecto PREVENCION

34
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       15.696.900 100% Abierto Nacional Posterior 2018-08-01 2018-10-01 2019-06-30 Cancelado

Contratación personal de apoyo 5 para apoyar las actividades de 
experimentales y de laboratorio del proyecto PREVENCION

35
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       15.696.900 100% Abierto Nacional Posterior 2018-08-01 2018-10-01 2019-06-30 Cancelado

Contratación personal de apoyo 6 para apoyar las actividades de 
experimentales y de laboratorio del proyecto 
NANOTRANSPORTADORES

36
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       20.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2018-08-01 2018-10-01 2019-06-30 Cancelado

Contratación tecnico de investigacion 1 para apoyar las 
actividades de experimentales y de investigación y del proyecto 
NANOTRANSPORTADORES

37
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       79.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2018-08-01 2018-10-01 2019-06-30 Cancelado

Contratación tecnico de investigacion 2 para apoyar las 
actividades de experimentales y de investigación y del proyecto 
NANOTRANSPORTADORES

38
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       79.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2018-08-01 2018-10-01 2019-06-30 Cancelado

Tiquetes 39
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       29.100.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-06-30 Cancelado

Adquisición de servicios 40
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                         6.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-12-31 Previsto

Adquisición de servicios 41
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                         8.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-12-31 Previsto

Adquisición de servicios 42
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       40.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-12-31 Previsto

Adquisición de servicios 43
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       30.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-12-31 Previsto

Adquisición de servicios 44
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                         3.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-12-31 Previsto

Adquisición de servicios 45
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       76.110.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-12-31 Previsto

Adquisición de servicios 46
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                         8.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-12-31 Previsto

Adquisición de servicios 47
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                     138.750.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-06-30 Cancelado



Adquisición de equipos 48
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       15.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-12-31 Previsto

Adquisición de equipos 88
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                     288.800.000 100% Abierto Nacional Previa 2019-03-01 2019-04-15 2019-06-30 Cancelado

Adquisición de equipos 89
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                     284.375.000 100% Abierto Nacional Previa 2019-03-01 2019-03-31 2019-06-30 Cancelado

Adquisición de equipos 90
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                     170.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-12-31 Previsto

Adquisición de equipos 91
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                     162.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-12-31 Previsto

Adquisición de equipos 92
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       86.400.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-12-31 Previsto

Adquisición de equipos 93
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                     193.300.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-12-31 Previsto

Adquisición de equipos 94
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                     101.445.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-12-31 Previsto

Adquisición de equipos 95
SDO-Solicitud de 

Ofertas
                     530.000.000 100% Abierto Nacional Previa 2019-05-01 2019-06-30 2019-12-31 Previsto

Adquisición de equipos 96
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                     107.615.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-12-31 Previsto

Adquisición de equipos 97
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       74.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-12-31 Previsto

Adquisición de Tiquetes 98
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       38.280.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-12-31 Previsto

Adquisición de equipos 99
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                     156.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-12-31 Previsto

Adquisición de equipos 100
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                     283.030.000 100% Abierto Nacional Previa 2019-03-01 2019-04-30 2019-12-31 Previsto

Adquisición de equipos 101
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                     248.285.000 100% Abierto Nacional Previa 2019-03-01 2019-04-30 2019-12-31 Previsto

Adquisición de equipos 102
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                     140.000.000 100% Abierto Nacional Previa 2019-03-01 2019-03-31 2019-12-31 Previsto

Adquisición de equipos 103
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                     224.870.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-12-31 Previsto

Adquisición de servicios 104
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       83.122.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-12-31 Previsto

Adquisición de Transporte 105
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                            500.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-12-31 Previsto

Adquisición de servicios 106
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                         8.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-12-31 Previsto

Adquisición de servicios 107
SDC-Solicitud de 

cotizaciones
                       98.750.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-31 2019-12-31 Previsto

TOTAL (B) Y (SNC)            3.379.212.462 



SERVICIOS DE CONSULTORÍA (SC)

Contratación estudiante de Doctorado 1 para realizar actividades 
de investigación en el proyecto PRECLINICO

49
Comparación de 

Hojas de vida
                       36.277.280 100% Abierta Nacional Posterior 2018-08-01 2018-10-01 2019-06-30 Cancelado

Contratación estudiante de Doctorado 2 para realizar actividades 
de investigación en el proyecto NANOSENSORES

50
Comparación de 

Hojas de vida
                       36.000.000 100% Abierta Nacional Posterior 2018-08-01 2018-10-01 2019-06-30 Cancelado

Contratación estudiante de Doctorado 3 para realizar actividades 
de investigación en el proyecto HIBRIDOS

51
Comparación de 

Hojas de vida
                       15.000.000 100% Abierta Nacional Posterior 2018-08-01 2018-10-01 2019-06-30 Cancelado

Contratación estudiante de Doctorado 4 para realizar actividades 
de investigación en el proyecto NATURALES

52
Comparación de 

Hojas de vida
                       36.000.000 100% Abierta Nacional Posterior 2018-08-01 2018-10-01 2019-06-30 Cancelado

Contratación estudiante de Doctorado 5 para realizar actividades 
de investigación en el proyecto NANOBODIES

53
Comparación de 

Hojas de vida
                       36.000.000 100% Abierta Nacional Posterior 2018-08-01 2018-10-01 2019-06-30 Cancelado

Contratación estudiante de Doctorado 6 para realizar actividades 
de investigación en el proyecto NANOTRANSPORTADORES

54
Comparación de 

Hojas de vida
                       54.000.000 100% Abierta Nacional Previa 2018-08-01 2018-10-01 2019-06-30 Cancelado

Contratación estudiante de Doctorado 7 para realizar actividades 
de investigación en el proyecto NANOTRANSPORTADORES

55
Comparación de 

Hojas de vida
                       69.000.000 100% Abierta Nacional Previa 2018-08-01 2018-10-01 2019-06-30 Cancelado

Contratación estudiante de Maestría 1 para realizar actividades 
de investigación en el proyecto PRECLINICO

56
Comparación de 

Hojas de vida
                       36.277.280 100% Abierta Nacional Posterior 2018-08-01 2018-10-01 2019-06-30 Cancelado

Contratación estudiante de Maestría 2 para realizar actividades 
de investigación en el proyecto PRECLINICO

57
Comparación de 

Hojas de vida
                       36.300.000 100% Abierta Nacional Posterior 2018-08-01 2018-10-01 2019-06-30 Cancelado

Contratación estudiante de Maestría 3 para realizar actividades 
de investigación en el proyecto PREVENCION

58
Comparación de 

Hojas de vida
                       54.415.920 100% Abierta Nacional Previa 2018-08-01 2018-10-01 2019-06-30 Cancelado

Contratación estudiante de Maestría 4 para realizar actividades 
de investigación en el proyecto NANOTRANSPORTADORES

59
Comparación de 

Hojas de vida
                       36.000.000 100% Abierta Nacional Posterior 2018-08-01 2018-10-01 2019-06-30 Cancelado

Contratación estudiante de Maestría 5 para realizar actividades 
de investigación en el proyecto NANOTRANSPORTADORES

60
Comparación de 

Hojas de vida
                       57.000.000 100% Abierta Nacional Previa 2018-08-01 2018-10-01 2019-06-30 Cancelado

Contratación estudiante de Maestría 6 para realizar actividades 
de investigación en el proyecto NANOTRANSPORTADORES

61
Comparación de 

Hojas de vida
                       36.000.000 100% Abierta Nacional Posterior 2018-08-01 2018-10-01 2019-06-30 Cancelado

Contratación estudiante Pregrado 1  para realizar actividades de 
investigación en el proyecto NANOCELULOSA

62
Comparación de 

Hojas de vida
                         3.900.000 100% Abierta Nacional Posterior 2018-08-01 2018-10-01 2019-06-30 Cancelado

Contratación estudiante Pregrado 2  para realizar actividades de 
investigación en el proyecto NANOCELULOSA

63
Comparación de 

Hojas de vida
                         3.900.000 100% Abierta Nacional Posterior 2018-08-01 2018-10-01 2019-06-30 Cancelado

Contratación estudiante Pregrado 3  para realizar actividades de 
investigación en el proyecto PREVENCION

64
Comparación de 

Hojas de vida
                         5.803.520 100% Abierta Nacional Posterior 2018-08-01 2018-10-01 2019-06-30 Cancelado

Contratación Investigador 1 para realizar actividades de 
investigación en el proyecto NANOTRANSPORTADORES

65
Comparación de 

Hojas de vida
                       54.000.000 100% Abierta Nacional Previa 2018-08-01 2018-10-01 2019-06-30 Cancelado

Contratación Coordinadora Administrativa 66
Selección directa 

de consultores 
individuales

                     122.326.620 100% Abierto Nacional Posterior 2018-01-01 2018-07-01 2019-06-30
Contrato en 
ejecución

Contratación Profesional de Adquisiciones 67
Selección directa 

de consultores 
individuales

                       45.620.220 100% Abierto Nacional Posterior 2018-01-01 2018-07-01 2019-06-30
Contrato en 
ejecución

Contratación Profesional Financiera 68
Selección directa 

de consultores 
individuales

                       45.620.220 100% Abierto Nacional Posterior 2018-01-01 2018-07-01 2019-06-30
Contrato en 
ejecución

Contratación Co-investigador 1 para apoyar las actividades de 
experimentales y de investigación y del proyecto 
NANOCELULOSA

69
Comparación de 

Hojas de vida
                       89.100.000 100% Abierto Nacional Previa 2018-12-01 2019-02-01 2019-12-31 Cancelado

Contratación Co-investigador 1 para apoyar las actividades de 
experimentales y de investigación y del proyecto 
NANOCELULOSA

70
Selección directa 

de consultores 
individuales

                       89.100.000 100% Abierto Nacional Previa 2018-12-01 2019-02-01 2019-12-31
Contrato en 
ejecución

Contratación auxiliar de investigación 1 para apoyar las 
actividades de experimentales y de investigación y del proyecto 
NANOSENSORES

71
Comparación de 

Hojas de vida
                       27.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-01-23 2019-03-08 2019-12-07 En trámite

Fecha 
planificada fin 

Orden de 
compra/Servi

Fecha 
planificada inicio 

de Orden de 
Compra/Servicio 

Fecha 
planificada de 
inicio proceso 
(Año/mes/día) 

Monto estimado

% de 
Financiamie

nto por 
parte del 

Enfoque 
del 

mercado: 
(Abierto/li

Acceso al 
mercado: 
(Nacional
/Internaci

Tipo de 
Revisión

Estado del 
proceso

Objeto
No. del 
proces

o 

Método de 
Adquisición



Contratación auxiliar de investigación 2 para apoyar las 
actividades de experimentales y de investigación y del proyecto 
NANOSENSORES

72
Comparación de 

Hojas de vida
                       27.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-02-12 2019-03-15 2019-12-31 En trámite

Contratación auxiliar de investigación 3 para apoyar las 
actividades de experimentales y de investigación y del proyecto 
HIBRIDOS

73
Comparación de 

Hojas de vida
                       54.000.000 100% Abierto Nacional Previa 2019-01-31 2019-03-08 2019-12-31 En trámite

Contratación auxiliar de investigación 4 para apoyar las 
actividades de experimentales y de investigación y del proyecto 
HIBRIDOS

74
Comparación de 

Hojas de vida
                       24.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-07-01 2019-07-31 2019-12-31 Previsto

Contratación auxiliar de investigación 5 para apoyar las 
actividades de experimentales y de investigación y del proyecto 
GLUCANES

75
Comparación de 

Hojas de vida
                       38.578.800 100% Abierto Nacional Posterior 2019-01-30 2019-03-08 2019-12-31 En trámite

Contratación auxiliar de Laboratorio 1 para apoyar las 
actividades de experimentales y de laboratorio del proyecto 
NANOBODIES

76
Comparación de 

Hojas de vida
                       36.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-07-01 2019-07-31 2019-12-31 Previsto

Contratación auxiliar de Laboratorio 2 para apoyar las 
actividades de experimentales y de laboratorio del proyecto 
NANOBODIES

77
Comparación de 

Hojas de vida
                       18.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-06-01 2019-07-01 2019-12-31 Previsto

Contratación joven investigador 1 para apoyar las actividades de 
experimentales y de investigación y del proyecto 
PARASPORINAS

78
Comparación de 

Hojas de vida
                       21.600.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-02-12 2019-03-08 2019-12-31 En trámite

Contratación personal de apoyo 1 para apoyar las actividades de 
experimentales y de laboratorio del proyecto NATURALES

79
Comparación de 

Hojas de vida
                       10.800.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-04-01 2019-05-01 2019-12-31 Previsto

Contratación personal de apoyo 2 para apoyar las actividades de 
experimentales y de laboratorio del proyecto NATURALES

80
Comparación de 

Hojas de vida
                       24.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-04-01 2019-05-01 2019-12-31 En trámite

Contratación personal de apoyo 3 para apoyar las actividades de 
experimentales y de laboratorio del proyecto PARASPORINAS

81
Comparación de 

Hojas de vida
                       21.600.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-05 2019-04-01 2019-12-31 En trámite

Contratación personal de apoyo 4 para apoyar las actividades de 
experimentales y de laboratorio del proyecto PREVENCION

82
Comparación de 

Hojas de vida
                       15.696.900 100% Abierto Nacional Posterior 2019-02-27 2019-03-15 2019-12-31 En trámite

Contratación personal de apoyo 5 para apoyar las actividades de 
experimentales y de laboratorio del proyecto PREVENCION

83
Comparación de 

Hojas de vida
                       15.696.900 100% Abierto Nacional Posterior 2019-03-05 2019-04-01 2019-12-31 En trámite

Contratación personal de apoyo 6 para apoyar las actividades de 
experimentales y de laboratorio del proyecto 
NANOTRANSPORTADORES

84
Comparación de 

Hojas de vida
                       20.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-04-01 2019-05-01 2019-12-31 Previsto

Contratación tecnico de investigacion 1 para apoyar las 
actividades de experimentales y de investigación y del proyecto 
NANOTRANSPORTADORES

85
Comparación de 

Hojas de vida
                       79.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-04-01 2019-05-01 2019-12-31 Previsto

Contratación tecnico de investigacion 2 para apoyar las 
actividades de experimentales y de investigación y del proyecto 
NANOTRANSPORTADORES

86
Comparación de 

Hojas de vida
                       79.000.000 100% Abierto Nacional Posterior 2019-04-01 2019-05-01 2019-12-31 Previsto

Contratación Investigador 1 para realizar actividades de 
investigación en el proyecto NANOTRANSPORTADORES

87
Selección directa 

de consultores 
individuales

                       54.000.000 100% Directo Nacional Posterior 2019-03-01 2019-03-15 2019-12-31 Previsto

Contratación de consultor para investigación, recolección y 
analisis en el proyecto PREVENCION

108
Comparación de 

Hojas de vida
                         5.803.520 100% Abierta Nacional Posterior 2019-09-01 2019-09-01 2020-08-31 Previsto

Contratación de profesional en Educación fisica en el proyecto 
PREVENCION

109
Comparación de 

Hojas de vida
                       15.696.900 100% Abierta Nacional Posterior 2019-09-01 2019-09-01 2020-12-31 Previsto

Contratación de profesiona Analista: experto en Atlas Ti para 
manejo de la información cualitativa en el proyecto 
PREVENCION

110
Comparación de 

Hojas de vida
                       15.696.900 100% Abierta Nacional Posterior 2019-09-01 2019-09-01 2020-12-31 Previsto


